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Co je propagační kampaň regionu Bohdanečsko? Jedná se o společný projekt Městsko – lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o. p. s. a Léčebných lázní Bohdaneč, a. s., jehož cílem je zlepšení informační obsluhy návštěvníků i místních obyvatel Bohdanečska v oblasti rekreačních možností mikroregionu a účinné zapojení mikroregionu do marketingového působení Turistické oblasti Pardubicko. Jde především o poskytování informací o nových produktech cestovního ruchu, o zlepšení prezentace aktuální nabídky mikroregionu (prezentace kulturních, sportovních a společenských akcí), poskytování komplexní nabídky rekreačních možností regionu, zvýraznění příslušnosti mikroregionu k Turistické oblasti Pardubicko a zlepšení informačního servisu pro návštěvníky regionu. 
K naplnění cíle projektu mělo dojít za pomocí následujících aktivit:
1. vydání propagačních materiálů (reklamní desky, dotisk stávajících propagačních materiálů, vydání image publikace);
2. placená reklama a inzerce (inzerce v regionálním a odborném tisku);
3. soustředěná cílená propagace regionálních akcí (Cyklopaťák – zahájení cykloturistické sezóny, Otevírání lázeňské sezóny);

4. instalace 2 informačních stánků.

V srpnu 2006 byla společností REDEA Žamberk, s. r. o. zpracována Studie proveditelnosti – Propagační kampaň regionu Bohdanečsko (dále jen studie). Tato studie obsahuje veškeré informace o projektu, včetně finančního plánu, podle něhož činily celkové náklady na realizaci projektu Kč 815.887,-. Tato studie se stala součástí Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku Pardubického kraje na akci v rámci SROP (Společného regionálního operačního programu). Žádost byla Pardubickému kraji podána dne 6. 9. 2006 na základě vyhlášeného 3. kola výzvy implementace grantových schémat pro Společný regionální operační program v Pardubickém kraji s názvem Podpora regionálních a místních služeb cestovního ruchu (veřejné subjekty), prioritou 4 Rozvoj cestovního ruchu, opatřením 4.1 Rozvoj služeb pro cestovní ruch a podopatřením 4.1.2 Rozvoj služeb pro cestovní ruch (regionální úroveň). Žádost obsahovala výše uvedené aktivity s celkovými náklady Kč 815.887,-.
Ještě před uzavřením smlouvy o financování ze SROP s Pardubickým krajem (1. 11. 2006) došlo k úpravě aktivit a ponížení finančního plánu. Z původních aktivit byly vypuštěny následující:

1. soustředěná cílená propagace regionálních akcí (Cyklopaťák – zahájení cykloturistické sezóny, Otevírání lázeňské sezóny);

2. instalace 2 informačních stánků (změna na instalaci 1 informačního stojanu).

K odstranění těchto aktivit došlo z důvodu nemožnosti jejich zařazení mezi uznatelné náklady financování ze SROPu. Tím byly poníženy náklady, a to z původních Kč 815.887,- na Kč 461.780,-.
Smlouva o financování ze SROP mezi Pardubickým krajem a Městsko – lázeňským informačním centrem Lázně Bohdaneč, o. p. s. byla uzavřena 26. 2. 2007. 
V průběhu realizace bylo nutné uzavřít ještě dodatek k této smlouvě dne 16.1.2008, kdy byla instalace 1 informačního stojanu nahrazena. Nově bylo mezi aktivity zařazeno pořízení dalších propagačních materiálů: propisky s potiskem, žetony do vozíků, trička s potiskem, talíře s potiskem, hrnky s potiskem a pohlednice. Důvodem změn byla nutnost propagovat region mimo jeho geografické hranice a s tím související nezbytná tvorba přenosných propagačních materiálů, kterých bylo v regionu akutní nedostatek.
Od podpisu smlouvy byly realizovány následující aktivity:

· dotisk stávajících propagačních materiálů;
· vydání dalších propagačních materiálů:
· pořízeno 500 ks potištěných žetonů do vozíků, 5700 ks propisek s potiskem, 1000 ks letáků Pro turisty, 3000 ks letáků Mapa, 1500 ks pohlednic a 660 ks hrnků s potiskem;
· vydání 3300 ks image publikace Bohdanečsko, která čtenářům přestavuje přírodu v okolí Bohdanečska, seznamuje je s městem Lázně Bohdaneč a poskytuje jim základní informace o Lázních;
· inzerce a články v časopisu TIM (čísla 5/2007, 7-8/2007 a 10/2007) a v příloze Moje léto Deníku.

V rámci projektu nedošlo k pořízení propagačních materiálů: trička s potiskem a talíře s potiskem. Cíle projektu se povedlo naplnit a informovanost v oblasti cestovního ruchu v regionu Bohdanečsko značně zvýšit.

Dne 30. 4. 2008 byla na Pardubický kraj podána žádost o proplacení výdajů akce. Z původních plánovaných nákladů ve výši Kč 461.780,- bylo skutečně vynaloženo Kč 394.282,50. V rámci smlouvy o financování ze SROPu bylo požádáno o proplacení uznatelných nákladů ve výši Kč 266.140,70. Zda bude celá požadovaná částka proplacena rozhodnou plánované kontroly zprostředkujícího subjektu (Pardubický kraj), a to do 6 týdnů. Zbývající část vynaložených nákladů bude uhrazena z rozpočtu města Lázně Bohdaneč, zřizovatele Městsko – lázeňského informačního centra Lázně Bohdaneč, o. p. s.
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